

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Dodávka a instalace obrubníků, oprava chodníků, vybudování odvodňovacího žlabu“**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
evidenční číslo zhotovitele: 7 – 0359A13 (0848)  
(dále je „Smlouva o dílo“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Zhotovitel:** **Porr a.s.**  
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
**Porr a.s., odštěpný závod - Čechy**  
Sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu (na základě plné moci)  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500  
ev. číslo smlouvy: 7 – 0359A13 (0848)  
(dále jen „Zhotovitel“)

a

**Objednatel:** **Obec Středokluky**  
Sídlo: Lidická 61, 252 68 Středokluky  
Zastoupená: Bc. Jaroslav Paznocht, starosta  
Oprávněná osoba ve věcech technických: Jaroslav Paznocht  
IČ: 00241695  
DIČ: CZ00241695  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 6125-111/0100  
(dále jen „Objednatel“ či „Obec“)

společně též „smluvní strany“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) v důsledku rozšíření předmětu díla o **vícepráce ve výši 552.148,24 Kč bez DPH**, došlo i k úpravě celkové ceny díla uvedené v článku 4. Smlouvy o dílo.
- (B) rekapitulace celkových nákladů díla včetně víceprací, je uvedena v příloze tohoto Dodatku č. 1.

Dle Smlouvy o dílo a na základě dohody zástupců smluvních stran se Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo upravuje následující ustanovení této Smlouvy o dílo takto:

Znění odstavce 4.1 článku 4. Cena a platební podmínky Smlouvy o dílo, se nahrazuje následujícím zněním:

4.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady, práce a dodávky v rozsahu dle této smlouvy související s provedením díla, které kryjí náklady Zhotovitele na pomocné a řídicí činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla, jeho zaměření včetně dokladů a dokumentace skutečného provedení díla:

Celková cena bez DPH činí	1 238 772,80 Kč
Zákonná DPH 21% činí	260 142,28 Kč
Celková cena včetně DPH činí	1 498 915,09 Kč

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
- Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:  
**Příloha č. 1:** Rekapitulace celkových nákladů díla včetně víceprací


Ve Středoklukách dne 2.11.2015


V Praze dne 2.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Středokluky  
  
 Jaroslav Paznocht,  
 starosta

Porr a.s., odštěpný závod – Čechy  
  
 Ing. Pavel Hirsch,  
 vedoucí odštěpného závodu  
 (dle § 503 odst. 2 zákon  
 č. 89/2012 Sb., občanský  
 zákoník v platném znění)

  
 Petr Janulík,  
 vedoucí výrobního úseku  
 odštěpného závodu  
 (na základě plné moci)

Porr a.s. -1-  
 odštěpný závod – Čechy  
 Dubečská 3238/36  
 100 00 Praha 10, Strašnice  
 IČO: 43005560

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 14025

**Stavba:** Oprava chodníků a výměna obrubníků v komunikaci Kladenská

JKSO:  
Místo: Středokluky

CC-CZ:  
Datum: 17.08.2015

Objednavatel:  
Obec Středokluky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Porr a.s. - závod Čechy

IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

Projektant:  
Ing. Jiří Sobol

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jiří Sobol

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 686 624,56  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 686 624,56**

DPH základní	21,00%	ze	686 624,56	144 191,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 830 815,72**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 14025

**Stavba:** Oprava chodníků a výměna obrubníků v komunikaci Kladenská

Místo: Středokluky Datum: 17.08.2015  
 Objednavatel: Obec Středokluky Projektant: Ing. Jiří Sobol  
 Zhotovitel: Porr a.s. - závod Čechy Zpracovatel: Ing. Jiří Sobol

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK] SOD	Cena s DPH [CZK] SOD	Cena bez DPH [CZK] vícepráce	Cena s DPH [CZK] vícepráce	Cena bez DPH [CZK] celkem včetně	Cena s DPH [CZK] celkem včetně vícepráci
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>							
01	Obrubníky	287 700,68	348 117,82	224 082,00	271 139,22	511 782,68	619 257,04
02	Chodníky	379 880,99	459 656,00	326 296,24	394 818,45	706 177,22	854 474,44
03	Žlab	19 042,89	23 041,90	1 770,00	2 141,70	20 812,90	25 183,60
<b>2) Ostatní náklady ze souhrmného listu</b>							
	Ostatní náklady	0,00	0,00				
	Výplň vlastní	0,00	0,00				
	Výplň vlastní	0,00	0,00				
	Výplň vlastní	0,00	0,00				
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>686 624,56</b>	<b>830 815,72</b>	<b>552 148,24</b>	<b>668 099,37</b>	<b>1 238 772,80</b>	<b>1 498 915,09</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků a výměna obrubníků v komunikaci Kladenská

**Objekt:** 01 - Obrubníky

JKSO:  
Místo: Středokluky

CC-CZ:  
Datum: 17.08.2015

Objednavatel:  
Obec Středokluky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Porr a.s. - závod Čechy

IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

Projektant:  
Ing. Jiří Sobol

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jiří Sobol

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	287 700,68
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 287 700,68**

DPH základní	21,00%	ze	287 700,68	60 417,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 348 117,82**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků a výměna obrubníků v komunikaci Kladenská

Objekt: 01 - Obrubníky

Místo: Středokluky

Datum: 17.08.2015

Objednavatel: Obec Středokluky

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Zhotovitel: Porr a.s. - závod Čechy

Zpracovatel: Ing. Jiří Sobol

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>287 700,68</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	277 390,68
1 - Zemní práce	18 712,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	234 670,48
99 - Přesuny hmot a sutí	3 396,48
997 - Přesun sutě	17 159,30
998 - Přesun hmot	6 848,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 310,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 310,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>287 700,68</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků a výměna obrubníků v komunikaci Kladenská

## Objekt: 01 - Obrubníky

Místo: Středokluky Datum: 17.08.2015  
 Objednavatel: Obec Středokluky Projektant: Ing. Jiří Sobol  
 Zhotovitel: Porr a.s. - závod Čechy Zpracovatel: Ing. Jiří Sobol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	------------------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 287 700,68**

### HSV - Práce a dodávky HSV 277 390,68

1 - Zemní práce 18 712,00							
1	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	244,000	38,00	9 272,00
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3	m3	80,000	118,00	9 440,00

### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 234 670,48

3	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového s boční operou do lože z betonu prostého	m	344,000	314,00	108 016,00
4	M	592174100	obrubník betonový chodníkový	kus	344,000	118,00	40 592,00
5	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	20,000	367,00	7 340,00
6	M	583803340	obrubník kamenný přímý, žula	m	20,000	988,00	19 760,00
7	K	SP 051	Oprava týhy za obrubou - předlažba	m2	147,000	378,00	55 566,00

### 99 - Přesuny hmot a sutí 3 396,48

8	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	70,760	12,00	849,12
9	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 29km	t	70,760	8,00	566,08
10	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	70,760	28,00	1 981,28

### 997 - Přesun sutě 17 159,30

11	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,380	275,00	9 729,50
12	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	35,380	210,00	7 429,80

### 998 - Přesun hmot 6 848,90

13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	78,723	48,00	3 778,70
14	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun do 5000 m	t	78,723	39,00	3 070,20

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 310,00

VRN3 - Zařízení staveniště 7 310,00

Množství víceprací	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství včetně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] - včetně
235,000	38,00	8 930,00	479,000	38,00	18 202,00
74,000	118,00	8 732,00	154,000	118,00	18 172,00
		<b>224 082,00</b>			<b>511 782,68</b>

-19,000	314,00	-5 966,00	325,000	314,00	102 050,00
-19,000	118,00	-2 242,00	325,000	118,00	38 350,00
154,000	367,00	56 518,00	174,000	367,00	63 858,00
145,000	988,00	143 260,00	165,000	988,00	163 020,00
0,000	378,00	0,00	147,000	378,00	55 566,00
		<b>191 570,00</b>			<b>422 844,00</b>

0,000	12,00	0,00	70,760	12,00	849,12
0,000	8,00	0,00	70,760	8,00	566,08
0,000	28,00	0,00	70,760	28,00	1 981,28
		<b>0,00</b>			<b>3 396,48</b>

0,000	275,00	0,00	35,380	275,00	9 729,50
0,000	210,00	0,00	35,380	210,00	7 429,80
		<b>0,00</b>			<b>17 159,30</b>

0,000	48,00	0,00	78,723	48,00	3 778,70
0,000	39,00	0,00	78,723	39,00	3 070,20
		<b>0,00</b>			<b>6 848,90</b>

**0,00** 10 310,00  
**0,00** 7 310,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství víceprací	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] -	Množství včetně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] - včetně
15	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 100,00	3 100,00	0,000	3 100,00	0,00	1,000	3 100,00	3 100,00
16	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	4 210,00	4 210,00	0,000	4 210,00	0,00	1,000	4 210,00	4 210,00
VRN7 - Provozní vlivy							3 000,00			0,00			3 000,00
17	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	3 000,00	0,00	1,000	3 000,00	3 000,00

14 850,00

14 850,00

0,00

VP - Vícepráce - nové položky

6a	M	583803340	obrubník kamenný oblouk, žula	m	0,000	1 650,00	0,00	9,000	1 650,00	14 850,00	9,000	1 650,00	14 850,00
----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	----------	------	-------	----------	-----------	-------	----------	-----------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků a výměna obrubníků v komunikaci Kladenská

**Objekt:** 02 - Chodníky

JKSO:

Místo: Středokluky

CC-CZ:

Datum: 17.08.2015

Objednavatel:

Obec Středokluky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Porr a.s. - závod Čechy

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Ing. Jiří Sobol

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Sobol

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

379 880,99

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**379 880,99**

DPH základní

21,00%

ze

379 880,99

79 775,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**459 656,00**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Oprava chodníků a výměna obrubníků v komunikaci Kladenská

**Objekt:** 02 - Chodníky

Místo: Středokluky

Datum: 17.08.2015

Objednavatel: Obec Středokluky

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Zhotovitel: Porr a.s. - závod Čechy

Zpracovatel:

Ing. Jiří Sobol

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>379 880,99</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	370 240,99
1 - Zemní práce	40 406,00
5 - Komunikace pozemní	197 756,00
8 - Trubní vedení	5 280,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	71 185,28
99 - Přesuny hmot a sutí	9 395,28
997 - Přesun sutě	47 465,98
998 - Přesun hmot	8 147,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 640,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 640,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>379 880,99</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků a výměna obrubníků v komunikaci Kladenská

## Objekt: 02 - Chodníky

Místo: Středokluky Datum: 17.08.2015  
 Objednavatel: Obec Středokluky Projektant: Ing. Jiří Sobol  
 Zhotovitel: Porr a.s. - závod Čechy Zpracovatel: Ing. Jiří Sobol

PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	Množství dle SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	-------	---------------------	--------------	----------------------

**Náklady z rozpočtu** 379 880,99

HSV - Práce a dodávky HSV 370 240,99

1	K	113106121	m <sup>2</sup>	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	320,000	68,00	21 760,00
2	K	113107122	m <sup>2</sup>	Odstraňování podkladu z kamenniva do tl 200 mm	212,000	22,00	4 664,00
3	K	113107123	m <sup>2</sup>	Odstraňování podkladu z kamenniva do tl 300 mm	108,000	31,00	3 348,00
4	K	113202111	m	Výrhnání krajníků	103,000	38,00	3 914,00
5	K	181951102	m <sup>2</sup>	Úprava pláně se ztuhnutím	320,000	21,00	6 720,00

5 - Komunikace pozemní 197 756,00

6	K	564851111	m <sup>2</sup>	Podklad ze štrkodrtě 50 tl 150 mm	212,000	131,00	27 772,00
7	K	564851114	m <sup>2</sup>	Podklad ze štrkodrtě 50 tl 180 mm	108,000	157,00	16 956,00
8	K	567122111	m <sup>2</sup>	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	108,000	194,00	20 952,00
9	K	596211110	m <sup>2</sup>	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	212,000	192,00	40 704,00
10	M	592450380	m <sup>2</sup>	dlažba zámková 6 cm přírodní	212,000	176,00	37 312,00
11	K	596211210	m <sup>2</sup>	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm	108,000	224,00	24 192,00
12	M	592450070	m <sup>2</sup>	dlažba zámková 8 cm přírodní	94,000	212,00	19 928,00
13	M	592450070/1	m <sup>2</sup>	dlažba zámková 8 cm slepečná	14,000	710,00	9 940,00

8 - Trubní vedení 5 280,00

14	K	899431111	kus	Výšková úprava šoupěte nebo hydrantu	3,000	1 760,00	5 280,00
----	---	-----------	-----	--------------------------------------	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 71 185,28

15	K	914111111	kus	Montáž svislé dopravní značky objímkami na sloupek	2,000	687,00	1 374,00
16	M	404440040	kus	značka dopravní svislá reflexní	2,000	2 410,00	4 820,00
17	K	914511112	kus	Montáž sloupku dopravních značek	2,000	410,00	820,00
18	M	404452300	kus	sloupek	2,000	894,00	1 788,00
19	M	404452410	patka	patka	2,000	357,00	714,00
20	M	404452540	vičko plastové na sloupek	vičko plastové na sloupek	2,000	92,00	184,00
21	M	404452570	upínací svorka na sloupek	upínací svorka na sloupek	2,000	47,00	94,00

Množství vícepráci	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství včetně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] - včetně
-----------------------	--------------	----------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------

326 296,24 706 177,22

-961,76 369 279,22  
 7 215,00 47 621,00

65,000	68,00	4 420,00	385,000	68,00	26 180,00
65,000	22,00	1 430,00	277,000	22,00	6 094,00
0,000	31,00	0,00	108,000	31,00	3 348,00
0,000	38,00	0,00	103,000	38,00	3 914,00
65,000	21,00	1 365,00	385,000	21,00	8 085,00

-30 448,00 167 308,00

52,000	131,00	6 812,00	264,000	131,00	34 584,00
-20,000	157,00	-3 140,00	88,000	157,00	13 816,00
-20,000	194,00	-3 880,00	88,000	194,00	17 072,00
-38,000	192,00	-7 296,00	174,000	192,00	33 408,00
-38,000	176,00	-6 688,00	174,000	176,00	30 624,00
-35,000	224,00	-7 840,00	73,000	224,00	16 352,00
-33,000	212,00	-6 996,00	61,000	212,00	12 932,00
-2,000	710,00	-1 420,00	12,000	710,00	8 520,00

0,00 5 280,00

0,000	1 760,00	0,00	3,000	1 760,00	5 280,00
-------	----------	------	-------	----------	----------

13 770,00 75 560,00

0,000	687,00	0,00	2,000	687,00	1 374,00
0,000	2 410,00	0,00	2,000	2 410,00	4 820,00
0,000	410,00	0,00	2,000	410,00	820,00
0,000	894,00	0,00	2,000	894,00	1 788,00
0,000	357,00	0,00	2,000	357,00	714,00
0,000	92,00	0,00	2,000	92,00	184,00
0,000	47,00	0,00	2,000	47,00	94,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	916231213	Osazení sadového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	103,000	264,00	27 192,00
23	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý	kus	206,000	38,00	7 828,00
24	K	919735112	vezání stavajících zvláštních krytů	m	9,000	134,00	1 206,00
25	K	SP 023	Náklady na DIO+DIR	ks	1,000	7 450,00	7 450,00
26	K	SP 30	Vytýčení všech IS	ks	1,000	8 320,00	8 320,00
							<b>9 395,28</b>

99 - Přesuny hmot a sutí							
27	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	195,735	12,00	2 348,82
28	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 29km	t	195,735	8,00	1 565,88
29	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	195,735	28,00	5 480,58
							<b>47 465,98</b>

997 - Přesun sutě							
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	97,868	275,00	26 913,70
31	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	97,868	210,00	20 552,28
							<b>8 147,73</b>

998 - Přesun hmot							
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	93,652	48,00	4 495,30
33	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000 m	t	93,652	39,00	3 652,43
							<b>9 640,00</b>

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 - Zařízení staveniště							
34	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 900,00	2 900,00
35	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	3 740,00	3 740,00
							<b>6 640,00</b>
VRN7 - Provozní vlivy							
36	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
							<b>3 000,00</b>

**VP - Vícepráce - nové položky** 0,00

37		591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné	m2	0,000	480,00	0,00
38		596211110	Žulová štipaná mozaika 5/7cm do chodníku -	m2	0,000	970,00	0,00
39		591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do	m2	0,000	420,00	0,00
40		596211110	Žulová štipaná dlažba z DK 10cm šedá do	m2	0,000	910,00	0,00
41		R1	Recykliát do chodníků zastávek	m2	0,000	106,80	0,00
42		R2	Oprava vrtkové šachty	ks	0,000	3 486,00	0,00
43		R3	Vybourání patníku	ks	0,000	874,00	0,00
44		R4	Ruční výkop pro patník	ks	0,000	667,00	0,00
45		R5	Osazení kamenného patníku	ks	0,000	1 243,00	0,00
46		R6	Vybourání asfaltu	m2	0,000	174,00	0,00
47		R7	Pokládka asfaltového betonu tl. 50 mm	m2	0,000	377,00	0,00
48		R8	Nová zed' ze ztraceného bednění v. 0,5m	m2	0,000	1 362,00	0,00

Množství vícepráci	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství včetně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] - včetně
40,500	264,00	10 692,00	143,500	264,00	37 884,00
81,000	38,00	3 078,00	287,000	38,00	10 906,00
0,000	134,00	0,00	9,000	134,00	1 206,00
0,000	7 450,00	0,00	1,000	7 450,00	7 450,00
0,000	8 320,00	0,00	1,000	8 320,00	8 320,00
					<b>10 800,00</b>

29,265	12,00	351,18	225,000	12,00	2 700,00
29,265	8,00	234,12	225,000	8,00	1 800,00
29,265	28,00	819,42	225,000	28,00	6 300,00
					<b>7 096,52</b>

14,632	275,00	4 023,80	112,500	275,00	30 937,50
14,632	210,00	3 072,72	112,500	210,00	23 625,00
					<b>8 147,72</b>

0,000	48,00	0,00	93,652	48,00	4 495,30
0,000	39,00	0,00	93,652	39,00	3 652,43
					<b>9 640,00</b>

0,000	2 900,00	0,00	1,000	2 900,00	2 900,00
0,000	3 740,00	0,00	1,000	3 740,00	3 740,00
					<b>6 640,00</b>

0,000	3 000,00	0,00	1,000	3 000,00	3 000,00
					<b>3 000,00</b>

**327 258,00**

90,000	480,00	43 200,00	90,000	480,00	43 200,00
90,000	970,00	87 300,00	90,000	970,00	87 300,00
15,000	420,00	6 300,00	15,000	420,00	6 300,00
15,000	910,00	13 650,00	15,000	910,00	13 650,00
20,000	106,80	2 136,00	20,000	106,80	2 136,00
1,000	3 486,00	3 486,00	1,000	3 486,00	3 486,00
1,000	874,00	874,00	1,000	874,00	874,00
4,000	667,00	2 668,00	4,000	667,00	2 668,00
4,000	1 243,00	4 972,00	4,000	1 243,00	4 972,00
12,000	174,00	2 088,00	12,000	174,00	2 088,00
12,000	377,00	4 524,00	12,000	377,00	4 524,00
10,000	1 362,00	13 620,00	10,000	1 362,00	13 620,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství včetně	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK] - včetně
49	R9		Oprava kanalizace	m	0,000	5 810,00	0,00	3,000	5 810,00	17 430,00
50	R10		Dodávka a montáž zábradlí	m	0,000	3 200,00	0,00	10,000	3 200,00	32 000,00
51	R11		Dodávka a osazení pokopu BEGU D600	ks	0,000	5 625,00	0,00	6,000	5 625,00	33 750,00
52	R12		Dodávka a osazení litinového poklopu v	ks	0,000	5 918,00	0,00	2,000	5 918,00	11 836,00
53	R13		Nahrazení stávajícího žlabu novým žlabem včetně materiálu	m	0,000	3 684,00	0,00	11,000	3 684,00	40 524,00
54	R14		Odprodej vyfrézovaného materiálu	t	0,000	30,00	0,00	230,000	30,00	6 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství včetně	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK] - včetně
49	R9		Oprava kanalizace	m	0,000	5 810,00	0,00	3,000	5 810,00	17 430,00
50	R10		Dodávka a montáž zábradlí	m	0,000	3 200,00	0,00	10,000	3 200,00	32 000,00
51	R11		Dodávka a osazení pokopu BEGU D600	ks	0,000	5 625,00	0,00	6,000	5 625,00	33 750,00
52	R12		Dodávka a osazení litinového poklopu v	ks	0,000	5 918,00	0,00	2,000	5 918,00	11 836,00
53	R13		Nahrazení stávajícího žlabu novým žlabem včetně materiálu	m	0,000	3 684,00	0,00	11,000	3 684,00	40 524,00
54	R14		Odprodej vyfrézovaného materiálu	t	0,000	30,00	0,00	230,000	30,00	6 900,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků a výměna obrubníků v komunikaci Kladenská

**Objekt:** 03 - Žlab

JKSO: Středokluky  
Místo: Středokluky

CC-CZ:  
Datum: 17.08.2015

Objednavatel:  
Obec Středokluky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Porr a.s. - závod Čechy

IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

Projektant:  
Ing. Jiří Sobol

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jiří Sobol

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 042,89
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>19 042,89</b>

DPH základní	21,00%	ze	19 042,89	3 999,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 23 041,90**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků a výměna obrubníků v komunikaci Kladenská

**Objekt:** 03 - Žlab

Místo: Středokluky

Datum: 17.08.2015

Objednavatel: Obec Středokluky

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Zhotovitel: Porr a.s. - závod Čechy

Zpracovatel: Ing. Jiří Sobol

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**19 042,89**

HSV - Práce a dodávky HSV

19 042,89

1 - Zemní práce

1 848,00

5 - Komunikace pozemní

14 160,00

8 - Trubní vedení

2 460,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

998 - Přesun hmot

574,89

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**19 042,89**

# ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků a výměna obrubníků v komunikaci Kladenská

Objekt: 03 - Žlab

Místo: Středokluky

Datum: 17.08.2015

Objednavatel: Obec Středokluky  
Zhotovitel: Porr a.s. - závod Čechy

Projektant: Ing. Jiří Sobol  
Zpracovatel: Ing. Jiří Sobol

PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	Množství dle SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	-------	---------------------	--------------	----------------------

## Náklady z rozpočtu

19 042,89

### HSV - Práce a dodávky HSV

19 042,89

#### 1 - Zemní práce

1	K	12220201	m3	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3	12,000	154,00	1 848,00
---	---	----------	----	--	--------	--------	----------

#### 5 - Komunikace pozemní

2	K	597661111	m2	Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	12,000	1 180,00	14 160,00
---	---	-----------	----	--	--------	----------	-----------

#### 8 - Trubní vedení

3	K	899332111	kus	Výšková úprava vpusti snížením poklopu	1,000	2 460,00	2 460,00
---	---	-----------	-----	--	-------	----------	----------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot							
4	K	998223011	t	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	6,608	48,00	317,18
5	K	998223094	t	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným za zvětšený přesun do 5000 m	6,608	39,00	257,71

VP - Vícepráce - nové položky

0,00

Množství vícepráci	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] -	Množství včetně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] - včetně
-----------------------	--------------	------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------

1 770,00

20 812,90

1 770,00

20 812,90

0,00

1 848,00

0,000	154,00	0,00	12,000	154,00	1 848,00
-------	--------	------	--------	--------	----------

1 770,00

15 930,00

1,500	1 180,00	1 770,00	13,500	1 180,00	15 930,00
-------	----------	----------	--------	----------	-----------

0,00

2 460,00

0,000	2 460,00	0,00	1,000	2 460,00	2 460,00
-------	----------	------	-------	----------	----------

0,00

0,00

0,000	48,00	0,00	6,608	48,00	317,18
-------	-------	------	-------	-------	--------

0,000	39,00	0,00	6,608	39,00	257,71
-------	-------	------	-------	-------	--------