Dodatek ¢. 1
ke smlouvé o dilo

uzaviené v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢a

nsky zakonik

uzaviena mezi:

Nazev: DOMISTAV (CZ a.s.

Sidlo: Hradec Kralové, Foerstrova 897/2, PSC 500 02
Zastoupena: Ing. lvem Janovskym, mistopfedsedou pfedstavenstva
ICO: 274 81 107

DIC: CZ274 81 107

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo Gétu: 2125302001/5500

Zapséana v OR vedeném: Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B vlozka 2454

Osoby opravnéné jednat:

ve vécech smluvnich a technickych

Ing. Ivo Janovsky — mistopfedseda predstavenstva

Ing. Josef Cihdk — projektovy manaZer, tel.: 774 662 356
ve vécech technickych

Ing. Pavel TiSer — stavbyvedouci, tel. 774 662 358

(dale jen ,,Zhotovitel”)

a
Nazev: Obec Stfedokluky

Sidlo: Lidicka 61, 252 68 Stredokluky
Zastoupena: Ing. Jaroslav Paznocht, starosta

Opréavnéna osoba ve vécech smluvnich a technickych: Ing. Jaroslav Paznocht
IC: 00241695

DIC: €Z00241695
Bankovni spojeni: Komeréni banka
Cislo u¢tu: 6125111/0100

(dale jen ,Objednatel”)

spole¢né téz ,,smluvni strany”

uzaviraji nasledujiciho dne, mésice a roku tento dodatek €. 1 ke smlouvé o dilo (da
15.6. 2017

(dale jen ,Dodatek”)

1.  Uvodni ustanoveni:

1.1.  Smluvni strany se timto dohodly, Ze z divodu objektivné nepredvidatelnych skuteénosti doslo k potiebé
proto uzaviraji tento Dodatek

uskutecnéni dodatecnych praci v ramci provddéného dila dle Smlouvy,
v nasledujicim znéni.

2. Pfedmét plnéni Smlouvy:

2.1. Pfedmétem tohoto Dodatku je zavazek Zhotovitele provést pro objednatele dodateéné prace v ramci dila —
stavebnich praci provadénych na zékladé Smlouvy a vefejné zakdzky ,Néstavba zakladni $koly v obci
Stfedokluky”. Tyto dodatecné stavebni prace budou provedeny v rozsahu dle Pfilohy ¢ 1 tohoto Dodatku —
Rekapitulace zménovych listd ZL 01 — ZL 11. Objednatel se za takto provedené dodateéné prace zavazuje

uhradit cenu sjednanou dale v tomto Dodatku.

le jen ,Smlouva“) uzaviené dne
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2.2. Dodate¢né prace budou Zhotovitelem uskuteénény za podminek, véetné podminek zarucnich,
odpovidajicich Smlouvé.

3. Doba realizace dila:
3.1. Smluvni strany se dohodly, Ze na zakladé provedeni dodateénych praci bude dilo pfedano, véetné téchto
praci, ke dni 31. 8. 2017.

4, Cena a platebni podminky:

4.1. Smluvni strany se dohodly na cené za provedené dodateéné prace ve vy3i 326.954,76 K¢ bez DPH,
395.615,26 KC v€. DPH, a to v souladu s Pfilohou ¢. 1 tohoto Dodatku — Rekapitulace zménovych list ZL 01 —
ZL 11 a usnesenim Zastupitelstva obce ¢.41/17 ze dne 16. 8. 2017.

4.2. Tato tastka bude Zhotovitelem vyfakturovdna na zakladé samostatného dafového dokladu po predani
dodatecnych praci bez vad a nedodélkl za platebnich podminek sjednanych Smlouvou.

5. Zavéreénd ustanoveni, podpisy

5.1.Tento Dodatek je vyhotoven ve Etyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nich? dvé obdrzi Zhotovitel a dvé
Objednatel.

5.2.Tento Dodatek je projevem svobodné a vainé ville smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi podpisy.

5.3.Nedilnou soucasti tohoto Dodatku smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 Rekapitulace zménovych listl ZLO1 - ZL11:
ZL 01 Drobné viceprace |
ZL 02 Demontaz SDK podhled( a okna
ZL 03 Drobné viceprace I
ZL 04 Zména kari siti stropu
ZL 05 Umyvadlo ve 2.NP
ZL 06 Opravy rozvodi elektro v 1.NP a 2.NP
ZL 07 SDK obklad sloupl a nova sténa satny
ZL 08 Drobné viceprace Il
ZL 09 Klempifské prace - svody
ZL 10 Drohné viceprace IV
ZL 11 Vétsi radiator vm.¢. 2.2

Ve Stredoklukach dne 17. 8. 2017

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:

v [

&/ N
Ing. Josef Ciha Ing. Jaroslav Pazn
projektovy manaZer Starosta
DOMISTAV CZ a.s. Obec Stredokluky

domis{av CZ,a.s.

Foérstrova 897
500 02 Hradec Kraloveé
IG; 27481107, DIC! CZ27481107 @
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Pfiloha €. 1

Rekapitulace zménovych lista ZL 01 az ZL 11

Akce:

Objednatel:

Nastavba zakladni $koly v obci Stfedokluky
Obec Stredokluky

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Kralové
Schvalena cena
2 ho Ii
ZLeE Nazev zménového listu KE bez DPH
ZL01 Drobné viceprace | 31941,87 K&
ZL02 Demontaz SDK podhledt a okna 20771,93 K¢
ZL03 Drobné viceprace Il 52 533,03 K¢
ZL04 Zmeéna kari siti stropu 5 906,84 K¢
ZL05 Umyvadlo ve 2.NP 36 940,38 K¢
ZL 06 Opravy rozvodu elektro v 1.NP a 2.NP 31 047,43 K¢
ZL07 SDK obklad sloup(i a nova sténa 3atny 52 991,12 K¢
ZL08 Drobné viceprace Il 26 336,18 K¢
ZL09 Klempitské prace - svody 12 162,99 K¢
ZL10 Drobné viceprace IV 54 313,36 K¢
ZL11 Vétsi radiator vm.¢. 2.2 2 009,63 K¢
Celkem bez DPH 326 954,76 K¢
Sazba DPH 21% 68 660,50 K¢
Celkem v¢. DPH 395 615,26 K¢

domistay av CZas,|

o8rstrova gg7
ic: 27481107 ,érad‘;‘;?‘(fdlové
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Za zhotovitele: Ing. Josef Cihak /\/

@
Za objednatele (TDI): Ing. Martin Kucéera

p
Za objednatele: Ing. Jaroslav Paznocht -
{
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