

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

uzavřená mezi:

**Název:** Bohdan Hlavatý, Dip. technik  
**Sídlo:** Artura Krause 2348, 530 02 Pardubice  
**Zastoupená:** Bohdanem Hlavatým  
**Oprávněná osoba ve věcech technických:** Bohdan Hlavatý  
**IČO:** 728 36 482  
**Bankovní spojení:** Moneta Money Bank, a.s.  
**Číslo účtu:** 205549339/0600  
(dále jen „Zhotovitel“)

a

**Název:** Obec Středokluky  
**Sídlo:** Lidická 61, 252 68 Středokluky  
**Zastoupená:** Ing. Jaroslav Paznocht, starosta  
**Oprávněná osoba ve věcech technických:** Jaroslav Paznocht  
**IČ:** 00241695  
**DIČ:** CZ00241695  
**Bankovní spojení:** Komerční banka  
**Číslo účtu:** 6125-111/0100  
(dále jen „Objednatel“)

společně též „smluvní strany“

uzavírají následujícího dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne  
17. 1. 2017  
(dále jen „Dodatek“)

### **1. Úvodní ustanovení:**

1.1. Smluvní strany se tímto dohodly, že z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností došlo k potřebě uskutečnění dodatečných prací v rámci prováděného díla dle Smlouvy, proto uzavírají tento Dodatek v následujícím znění.

### **2. Předmět plnění Smlouvy:**

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést pro objednatel dodatečné práce v rámci díla – stavebních a restaurátorských prací prováděných na základě Smlouvy a veřejné zakázky „Oprava pomníku obětem světových válek“. Tyto dodatečné stavební práce budou provedeny v rozsahu dle *Přílohy č. 1* tohoto Dodatku – Rozpočet víceprací a méněprací. Objednatel se za takto provedené dodatečné práce zavazuje uhradit cenu sjednanou dále v tomto Dodatku.
- 2.2. Dodatečné práce budou Zhotovitelem uskutečněny za podmínek, včetně podmínek záručních, odpovídajících Smlouvě.

### **3. Doba realizace díla:**

3.1. Smluvní strany se dohodly, že na základě provedení dodatečných prací bude dílo předáno, včetně těchto prací, ke dni 11. 9. 2017.


**4. Cena a platební podmínky:**

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dodatečné práce ve výši 167 810,- Kč vč DPH, a to v souladu *Přílohou č. 1* tohoto Dodatku – Rozpočet víceprací a méněprací.
- 4.2. Tato Zhotovitelem vyfakturována na základě daňového dokladu po předání dodatečných prací bez vad a nedodělků za platebních podmínek, sjednaných Smlouvou.

**5. Závěrečná ustanovení, podpisy**

- 5.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží Zhotovitel a dvě Objednatel.
- 5.2. Tento Dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 5.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
1. Rozpočet víceprací a méněprací

**ZHOTOVITEL:**



Bohdan Hlavatý, Dip. technik  
Zhotovitel  
V Pardubicích dne 6. 9. 2017

**OBJEDNATEL:**



Ing. Jaroslav Paznocht  
Starosta

Ve Středoklukách dne 6.9/17