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A  IDENTIFIKACNi UDAJE

Stavba
Nazev stavby: Nové Stfedokluky, Chodnik pro pési — Zelezni¢ni pfejezd
Misto stavby: Obec Stfedokluky
Katastralni tzemi: Knézeves u Prahy (666858)
Charakter stavby: Novostavba
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Stavebnik / Objednatel
Stavebnik: Obec Stfedokluky
Lidicka 61
252 68 Stfedokluky
ICO: 00241695; DIC: CZ00241695

Zhotovitel dokumentace

Zhotovitel dokumentace: Projekce dopravni Filip s.r.o.
Cechova 1005
413 01 Roudnice nad Labem
ICO: 287 14 792
Autorizovana osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., Cechova 1005, 413 01 Roudnice n. L.
Autorizace ¢islo — 0401915

B CHARAKTERISTIKA STAVENIST E A CELKOVE USPO RADANI

Vzhledem k charakteru stavebni akce, rekonstrukce ploch dopravni infrastruktury, neni nutné
staveniSté podrobit zvlastnim pfipravam. StaveniSté se nachéazi v pfidruzeném prostoru stavajici
silnice 111/2405.

C  STANOVENI OBVODU STAVENISTE, JEHO ZDUVODNENI A UDAJE O
POZEMCICH STAVENISTE

Obvod hlavniho stavenisté je navrzen na dotéenych pozemcich stavby, viz pfiloZena tabulka.
Jedné se o stavbu malého rozsahu, z tohoto diivodu nebyla zpracovana vykresova ¢ast.

Pozemky hlavniho stavenist é:

. N
Parcelni &islo 2 | celkova .
Katastralni . . > plocha Druh Cislo
azemi Vlastnik - adresa (spravce) 3 | pozemku | pozemku LV
Dle Dle = >
= [m?]
KN PK KL
Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11,
- Smichov, 15000 Praha 5
Knezeves Krajska sprava a udrzba silnic ostatni
u Prahy 714/2 Stredoceského kraie. piSEVKoVA ne 331 loch 617
(666858) tfredoCeskeho kraje, prispévkova plocha
organizace, Zborovska 81/11,
Smichov, 15021 Praha
Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11,
‘s Smichov, 15000 Praha 5
Knezeves Krajska sprava a udrzba silnic ostatni
u Prahy |714/10 de %eského Krai Fisp&vkova ne 4751 loch 617
(666858) Stre oceskeho kraje, pfispévkova plocha
organizace, Zborovska 81/11,
Smichov, 15021 Praha

D ZASADY NAVRHU ZRiZENi STAVENISTE

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepfedpoklada rozséhlé zafizeni staveniste.
V misté stavenisté bude navrzena deponie ornice a deponie zeminy. VSe pouze pro mnozstvi
potfebné ke zpétnym zemnim pracim. Material pro vystavbu krytu zpevnénych ploch bude rozmistén
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prubézné po celém stavenisti po vybudovani podkladnich vrstev, v dostate€ném mnozZstvi a ve
vzdalenostech zarucujici plynulost vystavby. Timto rozmisténim materidlu se zamezi nadmérnému
pouzivani téZké stavebni techniky na stavenisti béhem vystavby.

Na stavenisti bude dale navrzeno misto pro socialni zafizeni a skladové plochy pro odpady
vzniklé pfi praci.

Misto pro parkovani vozidel stavebni techniky uréi zhotovitel stavby dle technologického
postupu vystavby jednotlivych stavebnich objektd.

E  NAVRH POSTUPU A PROVAD ENi STAVBY
Tato projektova dokumentace obsahuje souhrnné 3 stavebni objekty:

- S0101 - Chodnik
- S0651 — Prejezdovy chodnik
- S0652 — Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

Stavebni prace budou obsahovat:

- zafiznuti stavajici vozovky

- vybourani stavajicich chodnikt

- realizaci nezbytnych zemnich praci

- vybudovani PZZ dle SO652

- vystavbu zpevnénych ploch v daném misté dle SO101 a SO651

Vlec¢kova kolej ve spravé LetiSté Praha slouzi k zasobovani letiSté pohonnymi hmotami, veSkeré
stavebni prace je tak nutné konzultovat se spravou letiSté, aby nedosSlo k neoéekdvanému vypadku
dodavky pohonnych hmot!!

Pokud by p Fi vystavb & doSlo k odkryti nebo poSkozeni jakéhokoliv vedeni, €i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté preruSeny a jakékoliv dalSi prace
musi byt schvaleny p FisluSnym spravcem tohoto vedeni nebo za  Fizeni. Zakres siti je proveden
orienta éné, dle podklad G poskytnutych jednotlivymi spravci. P fed zahajenim stavby je nutné
jejich vyty €eni.

NAVRHOVANY PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY DLE §110 ODST. 2 PiSM. C)
STAVEBNIHO ZAKONA:

1. Kontrolni prohlidka - pfedani stavenisté

Objednatel pfeda dodavateli misto stavby, seznami ho s provedenymi priizkumy, vyjadfenimi
dotéenych organu a spravcu siti.

2. Kontrolni prohlidka - vyty€eni inzenyrskych siti a vlastni stavby

V misté stavby budou vyty€eny podzemni sité a vyznaceny v terénu. Bude vyty€en tvar stavby
a odsouhlasen objednatelem.

3. Kontrolni prohlidka - kontrola hutnéni plané
Po provedeni plané a zatéZzovacich zkouSek vyzve dodavatel objednatele k pfejimce plané.

4. Kontrolni prohlidka - osazeni obrub

Pfed provadénim zpevnénych ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub muze
byt provedena soucasné s kontrolou hutnéni plané.

5. Kontrolni prohlidka - provedeni konstrukci podkladnich vrstev zpevnénych ploch, véetné kontroly
hutnéni

6. Kontrolni prohlidka - zavéreéna

Bude provedena pfed nebo béhem kolaudace. Stavba bude vcetné sadovych uprav
a dopravniho znaceni.

Casovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrze n pred zahajenim stavby
a upresnén v jejim pr dbéhu. Pokud bude stavba provad éna po Usecich, budou
v pozadovanych fazich provedeny kontrolni prohlidky pro samostatné useky.
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F  OBJEKTY, KTERE JE NUTNE UVEST SAMOSTATN E DO PROVOZU

Vzhledem k malému rozsahu stavby bude cela pfedana do uzivani jako celek.

G MOZNE NAPOJENI NA ZDROJE

V ramci vystavby nebude potfeba zajistit dodavku vody, v pfipadé, Ze by nastala potfeba vody,
tak bude pfivazena v nadrzich. Po dobu vystavby bude dodavka energie zajiStovana dieselovymi
centralami.

H  MOZNOSTI NAKLADANI S ODPADY Z VYSTAVBY
Pfehled druh( odpadd vznikajici pfi vystavbé je uveden v pfiloze A — Prdvodni zprava.

+  Zivice — po vybourani bude odvezena na skladku nebezpe&ného odpadu.
e Betonovy odpad — bude skladovan a poté odvazen do sbérného dvora.

e Ornice — bude odvazena v ramci ohumusovani na skladku ornice.

e Zemina — vykopana zemina bude odvazena na skladku zeminy.

Obaly, smésné obaly, biologicky rozloZitelny odpad, smésny komunalni odpad bude pfechodné
shromazdovan na uréenych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu a po dosazeni technicky
a ekonomicky optimalniho mnozstvi odvazen do shérného dvora.

| PRISTUPY NA STAVENISTE

PFistup na stavenisté po dobu vystavby bude zajiStén z prostoru stavajici silnice 111/2405.

J  POZADAVKY NA ZABEZPE CENi OCHRANY STAVENISTE A JEHO OKOLI

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena
v soucinnosti s provadéci firmou. Vstup na stavenisté bude zajiStén, v no¢nich hodinach a ve dnech
pracovniho klidu a volna bude stavba uzavfena.

Prostor stavenisté bude vymezen vystraznou paskou nebo oplocenim, dale na viditelném misté
v prostoru vjezdu na staveniSté bude umisténa tabulka s povolenim stavby a dale tabulka -
NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN, v rozmérech a grafice dle platnych pfedpisd. Samotna stavba
bude zajiSténa v prdbéhu vystavby proti vniknuti dle moznosti zhotovitele.

PFi realizaci budou pouzity pouze takové technologie a stroje, které nemaji negativni vliv na
Zivotni prostredi.

VeSkeré automobily opoustéjici stavenisSté budou pfed vyjezdem z pozemkl stavby ocistény.
Stavenisté bude zfizeno tak, Ze bude vybaveno pfijezdovymi cestami k dopravé materialu tak, aby se
stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi pfitom dochazet k ohrozeni nebo nadmérnému
obtéZovani okolnich staveb, ohrozeni bezpecnosti provozu na vefejnych komunikacich ke znecisténi
komunikaci, ovzduSi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym objektdm a pozemkdm, k zastdvkam
hromadné méstské dopravy, k vodovodnim sitim, pozarnim zafizenim a nesmi dojit k poruSovani
podminek ochrannych pasem a chranénych GUzemi a oblasti. Stavenisté se vhodnym zpusobem
zajisti, vyzaduje-li to bezpecnost osob, ochrana majetku nebo jiné zajmy spole¢nosti. Zajisténi stavby
nesmi ohrozovat bezpeénost dopravy na vefejnych komunikacich, jestlize zajiSténi stavby by
zasahovalo do verejné komunikace, musi se oznacit také reflexnimi znackami a za sniZzené viditelnosti
i osvétlit vystraznymi svétly. Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpecné ukladat.
Jsou-li uloZeny na volnych prostranstvich, nesmi naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni
prostredi.

Oteviené vykopy je nutno chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem.

Vykopy v obydleném UGzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde se
soucasné provadeéji i jiné prace, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpe¢i padu do
vykopu, musi byt zajiStény — tedy opét zakryty nebo ohrazeny.

Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny
vystraznou dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaceny cervenym
vystraznym svétlem na zacatku a na konci vykopu, pfipadné v jinych nebezpecnych mistech podle
mistnich podminek.

Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozno pfi bézném provozu
odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit inosnost odpovidajici predpokladanému provozu.
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Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

Stény vykopl musi byt zajiStény proti sesuti.

Svislé stény (boky) ruénich vykopt musi byt zajistény pazenim.

Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za snizené
viditelnosti osvétleno vystraznym ¢ervenym svétlem.

Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozméaceni
povrchu ploch staveniSté, zejména vozovek.

Verfejnd prostranstvi a pozemni komunikace docasné uzivané pro stavenisté, které bylo
zachovano soucasné uzivani vefejnosti, se musi po dobu spoleéného fungovani bezpeéné
ochrafovat a udrzovat v nalezitém stavu.

Verfejnd prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveniSté vyuziji jen ve stanoveném
rozsahu a dobé. Pfed ukoncenim pouzivani se musi uvést do pavodniho stavu, pokud pfislusny organ
spravy od tohoto pozadavku neustoupi.

Zafizeni stavenisté bude likvidovano dle postupu stavby, tak aby nebranilo véasnému
dokoncéeni vystavby, a omezovalo nejblizSi okoli v minimalni mozné mife. S predanim dokon&ené
stavby bude dokonc¢ena likvidace zafizeni.

K ZVLASTNI POZADAVKY NA PROVAD ENIi STAVBY, KTERE VYZADUJI
BEZPECNOSTNI OPATRENI

V ramci vystavby nejsou zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpecnostni
opatfeni.

L NAVRH RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY

Provoz na silnici 111/2405:

Stavba bude vzhledem ke svému rozsahu provadéna na jedné poloviné vozovky silnice
111/2405. Pracovni misto podél nové budovanych zpevnénych ploch bude vyznac¢eno dle schéma B/3
(TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich) s tim, Ze prdjezd podél
stavebniho mista bude se snizenou rychlosti max. 30 km/h.

Dopravni znaceni, které bude oboustranné upozorhovat na stavbu, se bude skladat
z nasledujicich znacek:

- Al5 Prace (70 m pfed pracovnim mistem)

- B21la Z&kaz predjizdéni (50 m pfed pracovnim mistem)

- B20a Nejvyssi povolena rychlost - 30 km/h (30 m pfed pracovnim mistem)

- P7 Prednost protijedoucich vozidel resp. P8 Prednost pfed protijedoucimi vozidly.

Platnost omezeni bude ukonéena zna¢kou B26 Konec vSech zakazul.

Podél pracovniho mista pfi okraji komunikace budou vzdy umistény Z4a Smérové desky levé
v max. odstupech 1,00 — 2,00 m.

Stavebni prace v kolejisti Zelezniéni trati €. 121 a vleckové koleje Letisté Praha budou pred
zahajenim oznameny spravcim obou trati a na zakladé vzdjemné koordinace bude stanoven presny
harmonogram praci. Pfedpoklad dany PD se mlZe v zavislosti na asovém obdobi mezi zpracovanim
PD a vlastni realizaci zménit a vzdy je tfeba reagovat na aktudlni podminky dané provozem na
dotCené trati a vlecce.

Provoz na vie ékové koleji LetiSt é Praha:

konzultovdno se zastupcem LetiSté Praha a.s. — pani Jana Markova, 733 724 072,
jana.markova@prg.aero)

Pristavba Zelezni¢nich cisteren probihd v 90% v nocnich hodinach. Pfistavbové hodiny
domluvené s CD Cargo jsou — 2:00, 9:00, 13:00 a 22:00. V dopolednich hodin4ch probih& (mezi 9:00 -
11:00) vyména stocenych vagonu za plné, které jsou po stoeni odtazeny na nadrazi. Tzn., ze
lokomotiva pojizdi vle€kovou kolej jednou za cca 4 hodiny.

V letnich mésicich (€erven - zafi) dochéazi k staceni paliva ¢asto i u dvou vlaky denné, tj. provoz
probih& az do vecernich hodin - neni pravidlem, jedna se vzdy pér dni v tydnu.
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Provoz natrati €. 121:

Na trati €. 121 probiha ve vSedni dny provoz v 7-mi parech osobnich vlakd, o vikendu v 9-ti
parech osobnich vlak(, viz pfilozen4 tabulka rozsahu provozu dle jizdniho fadu platného k bfeznu
2016. Provoz nakladni dopravy je nepravidelny.

VSedni den
pocet pocet
spoju spoju | ranni rozsah odpoledni
rano vecer provozu rozsah provozu
Casy odjezdu ze
Stfedokluky - Hostivice 4 3 4:10-7:24 17:03-18:31 Stfedokluk
Casy prijezdl do
Hostivice - Stfedokluky 4 3 4.07-7:11 16:10-18:25 Stfedokluk
Vikend
pocet pocet
spoju spoji | ranni rozsah odpoledni
rano vecer provozu rozsah provozu
4:10-7:24 a Casy odjezdl ze
Stredokluky - Hostivice 5 4 11:59* 17:03-18:31 Stfedokluk
4:07-7:11a |14:08*a 16:10-| casy pfijezdd do
Hostivice - Stfedokluky 5 4 10:08* 18:25 Stredokluk
* Os cyklohracek
Realizace SO651 — P fejezdovy chodnik
Vzhledem k navrzenému zplGsobu feSeni pfechazeni pres zelezni¢ni trat za pomoci

zadlazbovych panell, PD uvaZzuje realizaci stavebnich praci v kolejisti po dobu max. 3 dni, pficemz
stavebni prace se budou sestavat z:

- pfiprava stavenisté — pfiprava ryh k osazeni obrub a zadlazbovych paneld
- 0sazeni obrub a zavérnych zidek zadlazbovych panel
- vlastni pokladka zadlazbovych panelt a zamkové dlazby

S ohledem aktudlni provoz na dotéenych tratich, doporuCujeme realizaci stavebnich praci
v obdobi minimalniho pojizdéni obou koleji, tedy od 8:00 — 15:30. Po dobu stavebnich praci
doporucujeme pomalou jizdu vlaku v prostoru dotéeného Zelezniéniho prejezdu, rychlosti 10 km/h
s upozornénim na svou jizdu pomoci akustickych signald. Déle doporuéujeme s ohledem na
bezpeénost pracovnikl v kolejisti vylou¢eni natazeni vagond na vle€ku v prostoru blizkosti feSeného
pfejezdu do vzdélenosti cca 50 metr( na obé strany pfejezdu, ev. ¢ast vagonl, kterd se nevejde na
stacisté ponechat v Zelezni¢ni stanici Stfedokluky.

Realizace SO652 — P rejezdové zabezpe €ovaci zafizeni

V pfipadé, Ze pfi instalaci doplnéni PZZ bude ztechnologickych ddvodd nutné vyfazeni
stavajiciho PZZ z provozu, bude na silnici 111/2405 na toto fadnym zpusobem upozornéno za pomoci
svislého dopravniho znaceni:

- IP22 Zména organizace dopravy s textem ,ZABEZPECENI PREJEZDU MIMO PROVOZ!"
(cca 30 metru pred Zelezni¢nim pfejezdem) — osadit na pfijezdu silnice 111/2405 z obou stran a
dale pred kfizovatkou se silnici 111/0073

- P6 Stdj, dej pfednost v jizdé — osadit v Grovni stavajicich bfeven zavor

VSEOBECNE:

V prabéhu praci bude stavbou umoznén prijezd vozidel 1ZS koridorem Sirokym min. 5,0 m
a zaroven bude umoznén priichod chodcim bezpeénym, za snizené viditelnosti dobfe osvétlenym,
koridorem.

Béhem vystavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo k zneciSténi komunikaci, a v maximalni
mozné mife omezi hluénost a prasnost.
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NOVE STREDOKLUKY, CHODNIK PRO PESI — ZELEZNICNI PREJEZD E.1| ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Obecn é dopravn é-inzenyrskd opat feni zavisi na projednani ZOV s dodavatelem stavby
a Policii CR.

VeSkeré svislé provizorni dopravni zna¢eni bude osazeno v souladu se zakonem 361/2000 Sbh.
(Zakon o provozu na pozemnich komunikacich), TP 66 MD a MV (Zasady pro pfechodné dopravni
znageni) a CSN 01 8020 (Dopravni znageni na pozemnich komunikacich). Svislé provizorni dopravni
znacky budou plechové v reflexni Upravé.

Oploceni stavenisté musi mit ve vySce 100 — 250 mm spodni a ve vySce 1100 mm horni ty¢
zabradli (Ci horni dil oplocenti).

M  BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI NA STAVENISTI

PFi stavebnich pracich je nutno dodrZovat platné predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZzadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP).
Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci je uveden v samostatné pfiloze E.2 — BOZP.

N ZAVER
Tato projektovd dokumentace slouzi pouze pro stavebni povoleni, pro vybér zhotovitele a jako

podklad pro zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace. Neslouzi pro realizaci stavby.
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru.

V Roudnici nad Labem Ing. Josef Filip, Ph.D.
Ing. Milan Tesaf
Ing. Pavel Soukup
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